



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
๑๗๕๕  
๒๓ พ.ย. ๕๕  
๑๖.๒๕๖

ที่ กค (กหวพ) ๐๔๒๑.๓/๕๖๕๒๕

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อยกเว้นหรือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อ้างถึง หนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๘๐๑.๐๒/๒๒๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมพัฒนาที่ดิน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ตอบข้อหารือ  
จังหวัดสุรินทร์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กหวพ) ๐๔๒๑.๓/๐๐๕๑๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ว่า  
“การกำหนดค่าปรับตามสัญญาจะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๔ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า จังหวัดฯ เห็นว่าโครงการก่อสร้างสระน้ำประจำไร่นา  
มีลักษณะเป็นการจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน การกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้าง  
ทั้ง ๒ สัญญาดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม...” นั้น  
กรมฯ ขอเรียนว่า ลักษณะการจ้างก่อสร้างสระน้ำสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ต้องการผลสำเร็จของงานก่อสร้าง  
เป็นรายบ่อต่อพื้นที่เกษตรกร ๑ ราย สอดคล้องกับการกำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินในการส่งมอบงาน  
ในแต่ละงวด โดยแต่ละงวดงานเมื่อตรวจรับเสร็จก็จะส่งมอบให้กับเกษตรกรแต่ละรายใช้ประโยชน์ทันที  
โดยไม่ต้องรอให้ครบจำนวน ๒๓๕ บ่อ จึงเห็นได้ว่า สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ในฐานะผู้ว่าจ้างมิได้  
ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันแต่อย่างใด ดังนั้น เจตนากรณีในการกำหนดค่าปรับตามสัญญาจ้าง  
เป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวันต่อบ่อที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ย่อมสอดคล้องกับระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว กรมฯ  
จึงขอหารือว่า การที่สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำประจำไร่นาดังกล่าว  
โดยกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวันต่อบ่อ ที่ยังมีได้ส่งมอบงาน ซึ่งการดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว  
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ในฐานะผู้ว่าจ้างมิได้ต้องการผลสำเร็จของงานแต่อย่างใด เนื่องจากแต่ละบ่อ  
มีความเป็นอิสระแยกจากกันเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กหวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการก่อสร้างสระน้ำประจำไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒๓๕ บ่อ  
วงเงิน ๔,๕๕๖,๐๐๐ บาท ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ต้องการผลสำเร็จของงานก่อสร้างเป็นรายบ่อต่อพื้นที่  
เกษตรกร ๑ ราย โดยแต่ละงวดงานเมื่อตรวจรับเสร็จก็จะส่งมอบให้กับเกษตรกรแต่ละรายใช้ประโยชน์ทันที  
โดยไม่ต้องรอให้ครบจำนวน ๒๓๕ บ่อ จึงเป็นกรณีที่สถานีฯ ในฐานะผู้ว่าจ้าง มิได้ต้องการผลสำเร็จ

/ของ...

ของงานทั้งหมดพร้อมกัน ดังนั้น สถานีฯ ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงสามารถกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ  
๐.๑๐ ต่อวันต่อบ่อ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานตามลักษณะของงานและลักษณะการส่งมอบของงานก่อสร้างสระน้ำ  
ประจำไร่ดังกล่าวได้ ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ



(นายพนนัท กุ๊กกรรม)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกรม

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘-๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

